

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – 06/2021
- b. Denominação do projeto na ANCINE – MUSSUM, O FILMIS
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – 15-0546
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – CAMISA LISTRADA LTDA.
- e. CNPJ da empresa emissora – 03.987.306/0001-71
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

| FASES DO PROJETO | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA TÉRMINO |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. PRÉ-PRODUÇÃO | 01/2017 | 02/2020 |
| 2. PREPARAÇÃO | 02/2020 | 05/2020 |
| 3. FILMAGEM | 06/2020 | 07/2020 |
| 4. PÓS-PRODUÇÃO | 08/2020 | 03/2021 |
| 5. FINALIZAÇÃO | 08/2020 | 03/2021 |

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

| FASES DO PROJETO | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. PRÉ-PRODUÇÃO | 02/01/2017 | -x- |
| 2. PREPARAÇÃO | -x- | -x- |
| 3. FILMAGEM | -x- | -x- |
| 4. PÓS-PRODUÇÃO | -x- | -x- |
| 5. FINALIZAÇÃO | -x- | -x- |

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos

No modelo do Prospecto de Oferta Pública, o Cronograma previsto e atualizado:

- 1) Desenvolvimento de Projeto: janeiro/2017 a fevereiro/2020
- 2) Pré-produção: março a maio/2020
- 3) Produção e Filmagem: junho a julho/2020
- 4) Pós-Produção/Finalização: agosto/2020 a março/2021
- 5) Lançamento Comercial previsto para 18 de julho de 2021

- i. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – ANDRÉ CARREIRA DOS REIS
2. Identidade ou CPF – MG-5.047.395 SSP/MG

- j. Data do preenchimento: 10/07/2021